
B BIMcare Демонстрационный пример

BIM-аудит модели

Пример отчета по
результатам BIM-аудита

Этот документ показывает формат результата, который получает
команда: управленческое резюме, риски, реестр замечаний, выводы по
данным и дорожную карту исправлений. Данные внутри
демонстрационные.

Модели

12
Revit / IFC-
файлов в
проверке

Замечания

84
зафиксированы и
сгруппированы

Критичные

17
влияют на
передачу и
стройку

Горизонт

1-3
месяца дорожной
карты

bimcare.ru PDF-отчет · реестр замечаний · дорожная карта



1. Управленческое резюме
Короткий вывод для руководителя проекта и технического заказчика.

Summary

BIM-модели можно использовать для координации, но перед передачей заказчику требуется закрыть
критичные замечания по коллизиям, координатам и атрибутивному составу. Наибольший риск связан с
инженерными разделами и неполным заполнением обязательных параметров.

2. Топ рисков
Пункты, которые рекомендуется закрыть до передачи модели.

Priority

Critical

Смещение
связанной модели
ОВ
Модель инженерного
раздела не совпадает с
общей системой координат.

Critical

Коллизии ВК / КР
Часть трасс пересекает
несущие конструкции и
влияет на монтаж.

Medium

Неполные
параметры
Нет обязательных кодов
классификатора для
ведомостей и смет.

Критичные замечания: 17

Средние риски: 42

Низкие риски: 25



3. Фрагмент реестра замечаний
В рабочем отчете реестр передается в PDF и таблице.

Register

ID Раздел Риск Приоритет Рекомендация

BC-
017

ОВ /
КР

Пересечение
воздуховода с балкой

Critical Согласовать трассу и закрыть до
выдачи в производство.

BC-
028

АР Не заполнен код
классификатора

Medium Заполнить обязательные параметры
по категориям дверей и окон.

BC-
041

ВК Дубли элементов в зоне
техпомещения

Medium Очистить модель и пересчитать
объемы перед выгрузкой ведомостей.

BC-
063

КР Отклонение от
требований EIR

Low Уточнить обязательность параметра
на текущей стадии.

4. Дорожная карта исправлений
Показывает, что делать в первую очередь и кто должен подключиться.

Roadmap

Неделя 1

Закрыть критичные
коллизии
Координация ОВ, ВК и КР,
фиксация ответственных и
контроль повторной
проверки.

Недели 2-3

Нормализовать
параметры
Заполнить обязательные
атрибуты, классификаторы
и поля для ведомостей.

Месяц 2-3

Закрепить правила
Обновить BEP / EIR, чек-
листы проверки и
регулярный процесс
контроля.

Финальный формат адаптируется под проект.
Для заказчика можно подготовить краткий executive summary, подробный реестр замечаний, таблицы
для BIM-координаторов, PDF-отчет и дорожную карту исправлений.


